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OBJET : Avenant n°1 au marché a procédure adaptée relatif a I'assistance a
maitrise d’ouvrage pour la construction d’une halte-éco tri a Clisson

VU l'article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

VU la délibération n°05.05.2026-01 du Conseil communautaire en date du 05 mai 2026 portant
délégations d'attributions du Conseil Communautaire au Président,

VU la décision du Président n°12.2025-04 du 4 décembre 2025 décidant de conclure un marché
relatif a une mission d’assistance a maitrise d’ouvrage pour la construction d’'une halte-éco tri a

Clisson,

VU le marché 25.053 conclu le 19 décembre 2025 avec la société ANTEA GROUP - 8 boulevard
Einstein — 44300 NANTES pour un montant, hors prix complémentaires, de 48 525 € HT,

Considérant la nécessité d'intégrer a la phase 1.3 « Elaboration des préprogrammes et scénarii »
I'étude d'un troisiéme scénario : exploitation a plat en alvéole, avec des compacteurs ou des
bennes posées au sol en intégrant les demandes formulées lors du COTECH du 9 juillet 2026,

Considérant I'avenant n°1, ci-annexé,

Le Président de la Communauté d'agglomération Clisson Sévre et Maine Agglo,

DECIDE

ARTICLE 1 : de conclure un avenant n° 1 au marché relatif a la mission d’assistance a maitrise
d’'ouvrage pour la construction d'une halte-éco tri a Clisson portant sur l'intégration a la mission
de I'étude du troisiéme scenario, pour un montant en plus-value de 2 600 € HT portant le montant
du marché (hors prix complémentaires) a 51 125 € HT, soit une augmentation de 5.36 %.

DIT qu'il sera rendu compte de la présente décision au Conseil communautaire lors de la
prochaine séance.

DIT que la présente décision sera adressée a Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique.

DIT que la présente décision sera adressée a Monsieur le Comptable public.

« Pour extrait conforme au registre »

Adiisson

Le 23/07/2026

Jérdme LETOURNEA!
Président g
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REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice

CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO
13 rue des ajoncs
44190 CLISSON CEDEX
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EXE10

La Communauté d’'agglomération Clisson Sévre & Maine Agglo est représentée par son Président, M. Jérome

LETOURNEAU, ou son représentant.

B - Identification du titulaire du marché public
ANTEA GROUP

8 BOULEVARD EINSTEIN

44300 NANTES

C - Objet du marché public ou de I’'accord-cadre

Objet du marché public :

Assistance a maitrise d'ouvrage pour la construction d'une halte-éco tri a Clisson

Numéro de marché public ou de I'accord-cadre : 25.053

Date de la notification du marché public ou de I'accord-cadre : 19 décembre 2025

Montant initial du marché (hors prix complémentaires) :
= TauxdelaTVA:20 %
= Montant HT : 48 525.00
= Montant TTC: 58 230.00

Durée du marché:

Le marché est conclu pour une durée de 22 mois a compter de la date de commencement indiquée dans I'ordre de service

de démarrage jusqu'a I'attribution du marché négocié de maitrise d'ceuvre.

EXE10 — Avenant n°1

25.053
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Modifications introduites par le présent avenant 1:

CSMA a confié a Antea Group une mission d’assistance a maitrise d'ouvrage pour le réaménagement de la HET de Clisson.
Dans cette mission, il est prévu I'étude de deux scénarios de fonctionnement pour le futur site.

Au cours du COPIL du 7 juillet 2026 de fin de phase 1.2. Etudes préliminaires, les élus ont arbitré sur les deux scénarios a
étudier :

. Exploitation mixte : a plat pour les déchets verts et gravats et a quai pour 9 a 10 flux
. Dépot des déchets verts dans une alvéole au sol
. Dépot des déchets verts depuis le haut de quai.

Les techniciens de CSMA souhaitent malgré tout bénéficier d'éléments pour une exploitation a plat pour I'ensemble du
site : déchets collectés dans des compacteurs, en alvéole ou en bennes adaptées.

L'objet de cet avenant est d’intégrer a la phase 1.3 Elaboration des préprogrammes et scénarii pour la HET 'étude d'un
troisiéme scénario : exploitation a plat en alvéole, avec des compacteurs ou des bennes posées au sol en intégrant les
demandes formulées lors du COTECH du 9 juillet 2026.

Incidence financiére de 'avenant:

L'avenant n° 1 a une incidence financiére sur le montant du marché public:
(Cocher la case correspondante.)

[ ] NON X oul

Montant de I'avenant :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 2 600.00
= Montant TTC: 3 120.00

» % d’écart introduit par I'avenant : 5.36

Nouveau montant du marché public (hors prix complémentaires) :
= TauxdelaTVA:20 %
=  Montant HT : 51 125.00
= Montant TTC: 61 350.00
Renonciation a toutes réclamations ultérieures :

Le présent avenant introduit une clause de renonciation a toutes réclamations, tout recours, tant amiable que contentieux,
dont le fait générateur serait antérieur a la signature, par le titulaire, du présent avenant.

Clauses inchangées:

Les autres clauses de I'accord-cadre restent inchangées, pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions du
présent avenant.

E - Signature du titulaire du marché public
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature
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(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice

EXE10 — Avenant n°1

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

25.053
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G - Notification de I'avenant au titulaire du marché public Bubli6 I 24/07/2026
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En cas de notification par voie électronique :

(Coller I'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de remise contre récépissé ou par mail :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recu le présent avenant a titre de notification »

Signature du titulaire,
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